



LICEO STATALE  
**VERONICA GAMBARA**

LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE  
SCIENZE UMANE  
Via V. Gambarà 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 Fax 0303776455  
Cod. meccanografico BSPM020005 - C.F. 80049650171  
E-mail [bspm020005@istruzione.it](mailto:bspm020005@istruzione.it) - PEC [bspm020005@pec.istruzione.it](mailto:bspm020005@pec.istruzione.it)  
[www.liceogambar.gov.it](http://www.liceogambar.gov.it)



Brescia, 7 agosto 2018

Alla Ditta Assinonet S.r.l.  
Via Silvio Pellico, 19  
20010 – Boffalora Sopra Ticino  
PEC [assinonet@pec.assinonet.net](mailto:assinonet@pec.assinonet.net)

OGGETTO: Risoluzione contratto prot. n. 9627 del 15/12/2017 RDO n. 1798814.

In data 15/12/2017 prot. n. 9627 RDO n. 1798814 questa Istituzione Scolastica stipulava un contratto per la fornitura di strumenti musicali nell'ambito del progetto 10.8.1.A4-FESRPN-LO-2017-3 mediante procedura sulla piattaforma Me.Pa.

Il termine previsto nel contratto per la fornitura del materiale richiesto era il 28/02/2018 alle ore 12,00.

Nonostante le PEC inviate alla Vs. Società (27/02/2018, 28/03/2018, 18/04/2018, 05/05/2018, diffida del 08/06/2018, 13/07/2018) e le numerose telefonate di sollecito di consegna del materiale ordinato, le uniche Vs. risposte risalgono al 10/04/2018 quando comunicavate la consegna di una parte delle attrezzature richieste.

Oltre al fatto che la consegna ha riguardato la minima parte dell'ordine, una parte del materiale fornito non rispondeva ai requisiti richiesti (ved. ns. PEC del 18/04/2018 oltre alle numerose telefonate) e nonostante le nostre rimostranze non avete mai fornito una risposta scritta.

Si chiede, pertanto, la sostituzione del seguente materiale:

- Nacchere studio 49 Mod. KBr in pero anziché in palissandro (nacchere studio 49 RC 2 Royal);
- Congas 12" ½ Matador non conforme alla richiesta in quanto deve essere della stessa marca di quello da 11" h 30" perchè sono da utilizzare in coppia (il modello corretto è LP 559X-AWC Classic Conga 11" ¾);
- Manca l'indicazione della marca, modello e marchio CE sulle 41 sedie consegnate e pertanto non è possibile confrontarle con la scheda tecnica inviata a suo tempo per poter verificare se siano ignifughe e rispettino i canoni di sicurezza; inoltre a 4 sedie mancano le protezioni in gomma dei piedini e pertanto non possono essere utilizzate in quanto rovinano il pavimento in linoleum.

In data 08/06/2018 abbiamo inviato la diffida prot. n. 5190 all'esecuzione del contratto indicato in oggetto, ma nemmeno a questa abbiamo ottenuto risposta.

Visto il nostro ulteriore sollecito trasmesso via PEC in data 13/07/2018, al quale non avete ancora una volta dato risposta, con cui si comunicava che il termine ultimo per l'esecuzione del contratto veniva fissato in data 31/07/2018, **si comunica formalmente la risoluzione del contratto prot. n. 9627 del 15/12/2017 RDO n. 1798814 con decorrenza 01/08/2018.**

Questa Istituzione scolastica si riserva il diritto alla richiesta di risarcimento del danno subito per la mancata assegnazione dei fondi relativi al progetto 10.8.1.A4-FESRPN-LO-2017-3 mediante invio di tutta la documentazione all'Avvocatura dello Stato di Brescia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Spinelli